

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1№ 40-00-36/27.10. 2020 г.

(към договор за обществена поръчка № 28/ОП-И/20 г. от 04.03.2020 г.)

Днес 27.10. 2020 г., в гр. София, между

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от Мая Андонова Генова - Директор на дирекция „Управление на собствеността и материалнотехническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед № 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска - Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ТехноЛогика ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК 201593301, представлявано от Огнян Георгиев Траянов, в качеството му на изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с изпълнение на сключения между двете страни договор по реда на чл. 20, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Проверка на нивото на мрежова и информационна сигурност на Министерство на външните работи“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: “Извършване на цялостен независим одит на информационната и комуникационна инфраструктура на Министерство на външните работи с цел подобряване на мрежовата и информационна сигурност и устойчивостта на министерството при кибератаки и киберинциденти”,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на Договора,

се сключи настоящото Допълнително споразумение (споразумението):

Страните изменят Договор № 28/ОП-И/20 от 04.03.2020 г., поради следните фактически и правни основания:

С Докладна записка с № 32-00-223/14.10.2020 г. директора на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ (ИКС) е уведомил упълномощения възложител за необходимостта от изменение на договор № 28/ОП-И/2020г., поради обстоятелства, настъпили след откриване на обществената поръчка и след подписване на договора, а именно - обявяване със Заповед № 95-00-304 от 09.06.2020г.



на министъра на външните работи информационно- комуникационната система на МВнР за система с критично значение за дейността на МВнР като стратегически обект за националната сигурност. В тази връзка, ресорната дирекция-заявител е изисквала необходимите справки от компетентните органи- ДАНС и ДАЕУ. От друга страна, необходимостта от функционално време за обработване на информацията от страна на длъжностните лица на дирекция ИКС, предоставена им в резултат на изпълнението на действащ договор, която е необходимо да бъде предоставена на изпълнителя – „ТехноЛогика“ ЕАД, са обстоятелства които също не са били известни на възложителя при възлагане изпълнението на договор № 28/ОП-И/2020г . Същите се намират в причинно-следствена връзка, което е възпрепятствало изпълнителя на договор № 28/ОП-И/2020г. да изпълнява коректно и в срок задълженията си по него.

Видно от чл. 4 от договор № 28/ОП-И/2020г, срокът за изпълнение на услугите е 3 (три) месеца от уведомяване на изпълнителя за осигурено финансиране, като изпълнението на дейностите по договора, започват след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. С писмо изх. № 40-00-36/02.07.2020 г. изпълнителят е уведомен, че е осигурено финансиране на договора, в резултат на което считано от 10.07.2020 г. следва да предприеме необходимите действия по изпълнение на сключения договор.

С оглед постигане на целите на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС) и във връзка с качествено изпълнение на договор № 28/ОП-И/2020г. е необходим допълнителен срок за изпълнение на дейностите по него.

На основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Страните изменят Договор № 28/ОП-И/2020г., както следва:

§ 1. Досегашният текст на чл. 4 става ал. 1 със следното съдържание без промяна:

Чл. 4“(1) Срокът за изпълнение на услугите е 3 (три) месеца от уведомяване на Изпълнителя за осигурено финансиране, съгласно Техническата спецификация, и започва да тече след получаване от страна на Изпълнителя на възлагателно писмо от Възложителя.“

§ 2: В чл. 4 се създава ал. 2 със следното съдържание:

„(2) Срокът по ал. 1 за изпълнение на дейностите по договора се удължава до 27 ноември 2020г.“

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му между страните.



Останалите разпоредби на договор № 28/0П-И/20 от 04.03.2020 г. и приложенията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 28/0П-И/20 от 04.03.2020 г. с предмет: „Проверка на нивото на мрежова и информационна сигурност на Министерство на външните работи“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: Извършване на цялостен независим одит на информационната и комуникационна инфраструктура на Министерство на външните работи с цел подобряване на мрежовата и информационна сигурност и устойчивостта на министерството при кибератаки и киберинциденти“, сключен с „ТехноЛогика“ ЕАД

Споразумението се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мая Андонова - Генова
съгласно заповед N 95-
на министъра на външ



Заличено на основание чл. 36а,

ал. 3 от Закона за обществените

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА

Искра Григорова-Зоровска

Заличено на основание чл. 36а,

ал. 4 от Закона за обществените

поръчки, във връзка с

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОГИЯН ТРАЯНОВ
управител на
„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД



Заличено на основание
чл. 36а,

ал. 3 от Закона за обществените

поръчки, във връзка с

чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679