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CONSTRUCTION DE CEWTnrlI;ES NUCIXAIRES DANS LES PAYS 
SATE -0FRm 

Obserirations de 12 Dé1 on des  Etats-mis sur 
le do ctuaent 

Le document de travail bC/89-r;(;P/209 résume bien la 
situation des pays satellites européens en matière  de construction 
de centrales  nucléaires. La faculté de pourvoir ?L cles besoins 
énergétiques croissants au moyen des sources d'énergie classique 
étant limitée et l'Europe de l'Est possédant de l'ur;tnium, les 
planificateurs ont été amenés k se tourner vers l'énergie 
nucléaire. Les plans de construction de centrales nucléaires n'ont 
été  exécutés qu'avec un retard considérable, sans doute pour 
les raisons m h e s  qu'indique le document ; retad technique,, 
insuffisance  d'investissements et aide réticente de l'URSS. I1 
est  indubitable  que le programme futur de construction relève 
en grande partie du domzine de l'utopie et que, comme l'indique 
cette  étude, Ilil n'a guère 2e chace d'être atteint ou même 
approchét1. Le rythme de développement des centrales ilucléaires 
en Europe de l'Est sera, dans  une large mesure, subordonné à 
l'ampleur  de  l'aide apportée pr l'Union  Soviétique. 

Les observations suppléraentaires  ci-jointes revêtent 
la forme de notes explicatives accompagnant l e s  tableaux contenus, 
dans le document. Elles s'inspircnt, dans certains  cas, de 
données qui n'étaient pas disponibles lorsque le document a été 
préparé. Pour la plupart, elles apportent de nouvelles justifi- 
cations à l'a13pui des conclusions contenues dans le document 
ou signalent une révision manifeste des plans des p ~ y s  satellites. 

Observati,ons syglémentaires 

Page 2, paragraphe 4 
Le  long délai nécessaire pour la construction du 

réacteur nuclgaire en Tchécoslovaquie  est égaleasi-,-t d.$ ?A la 
complexité du projet. Le  seul autre réacteur équipé d'un modé- 
rateur à eau lourde et d'un refroidisseur à gaz e x i s t m t  d a n s  l e  
monde est le EL4, construit en France, dont la mise au point 
n'a été  achevée  qu'en décembre 1966, lui aussi avec quelques 
années de Z'f&nzd. 
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Il se peut  que le coat de la construction d'une centrale 
nucléaire  soit le double de celui d'une centrale électrique 
d'égale.puissmce dans le bloc soviétique, mais ceci.ntest . .  

'certainement plus le  cas aux Etats-Unis ni dans un grand--nombre. 
de pays du monde libre. 

Pages 5-6, Tableau 
. .. . e. . . 

Les accords de 1966, mentionnés à la Page 3, parapaphe 6, 
signés par  llURSS pour la construction de réacteurs  nucléalres, 
qu'illustr'e le tableau figurant aux pages 5 et 6, conce'rnent 
principalement des réacteurs équipés de modérateur et de refroi- 
disseur B eau  naturelle du t y p e  construit  par llURSS à Novovorenezh 
et non  des  réacteurs dotés  de  modérateurs à eau  lourde,  Les ren- 
seignements  dont 'nous disposons .sont les  suivants :. 

. .  . . "  . .  

Bulgarie 

Une centrale (deux réacteurs), d'me puissance 
électrique installée de 300 hW, doit  entrer  en 
service en 1974. 

Hongrie 

L'accord prévoit une centrale  composée de deux 
éléments de 400 &IV!, 6u t m e  llVoronezhnp dont le 
premier  entrera en service en 1975. 

RoumCmie 

La Roumanie n'a pas encore conclu  de  marché pour la 
construction d'une centrcde nucléaire. Nous croyons. 
s m o i r  qu'elle a p r i s  la décision d'acheter un 
r6acteur à uranium  naturel,  mais il est très peu 
pobsble qu'il puisse être  achevé  en 1970, étant donné 
la situation actuelle 

Nous n'avons aucun renseignement sur les autres centrales 
prévues  pour la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie ou la Pologne. 
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I 

chécoslovaquie 

(x )  Plan p r é s m d  
( x x )  Centrale nucléaire d'essai. 

i 

j 

I 
-P 

! 

pac i tds prévues c 

k i En 
1975 1980 

t 

c O 0  1 1.6OO(#) 
I 

1'.750(a) 1 2,500(b) 

300(x)(c)2.000 
I 

L 870 10.800 - I- 
, ,  i 

rr, 

(a) Ce chiffre supfiose que les Tch&cpss prévoient ,ou ont 
adj5 prévu, de  concevoir  et  construire une centrale 
de 300 PAW et une autre de 500 Mt?J et  d'accepter une offre 
soviétique p o u r  la construction d'une centrale  de 800 &V?. 
I;i..un~ c~gcci%6 . .  CC 9.750 NNV a réllement été prévue 
poÜr 1975, cellet.ci a été mc.difiée. Lcs plzris relatifs 
à la centrale cle 500 16W? ne seront pas exécutés avant 1980 
et la construction $.U second réacteur (300 kTvV) à 
Bohw-nice ne commencera pas av,ant que le premier 
réacteur ait été mis à l'essai. Le p lan  ne prévoit 
donc  maintenant qu'une capacité  maximale de 1.250 !:We 

Selon certaines informations les Tchhqucs auraient 
l'intention d'iml3orter d'Union  Soviétique une c-ent rde  
de 600 nP{,z?.is aucune lClz-te n'a été  indiquée en ce qui 
concerne le commencement  de 12 construction ou la mise 
en service  (Bel rade, Tcxayug en Anglais 9h07 GM 
18 octobre 1966 7 . .uaEa!d-.R&o 
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. .  . . . . . . _. 

Lz ccpac i t é   g loba le  maximale s ' é l 6 v e r a i t  Q 2.500 MW, 
(Prague,  émissions  en ,m lais 20k00 GM , 7 octbbre 1966; 
8h45 GE[, 16 CGcenbrc 19f6), 6 e l m  d ' c u t r e s  
in fo rmxt ions  huit r chc teu r s   d ' une   capmi té   g loba le  
de ' I  , 500 à I 2.500 MW devynient. .   entrer en se rv ice   en  
1980. (Prague,  Zeaedelslre  Noviny, 16 d'dcembre 1966) , 
Les  deux premie'cteurs de 500 NW ne devant p a s  
en t r e r   en  service cvmt 1983 (Prague, News Let,ter_, 
Vol,. 2Z., no 24, .. 70 ... décembre 1966) I il sera. nécessa i r e  
de c o n s t r u i r e  un nombre supé r i eu r  de  réactèixrs  de ~' ".- 

300 I!V? e t  'proljablement  dl,importer d'URSS une seconde 
c e n t r d e  de 800 à 1 .O00 NW. (Prague,   chzine  nat ionale  
en  tchécoslovaque, 16h30 GM , 24 janvier 1967) 

Le premier   . réac teur   c ,ons t ru i t  B Weinsberg  
(Atomlaftwerk I) n ' e s t   cons idé ré  que c o m e  un: p~roto- 
tyye  devant  s 'ervir  h la cons t ruc t ion  de r é a c t e u r s  
plus  import'ults.  Atomkraftwerk II aurs   deux   réac teurs  : 
l?! pui'ssance de chceun sera éga le  à c e l l e  du r é a c t e u r  
Novo-Voronezh (210  NW) e t   p l u s i e u r s  f o i s  supér ieure  
B c e l l e  du r6acteur  de  Piheinsberg. En v e r t u  de  l ' a cco rd  
de 1965 1 'URSS fournira  des réacteurs B 1 'Allemagne 
de L ' E s t  jusqu'en 1980 (Ber  bautechnik,  Leipzig, 
Vol. 16; no '12. décembre. 19% 11 semiole au'on  ne 
c o n s t - m i r a   p a s - d ' a u t r e   r k c t e t t r  de 70 ElTV, &is que 
Ir seconde centrale nucléaire  comprendra  deux  ré??ctetars 
de 210 IlW. Par conséquent, l a  capac i t é  prévue pour 
1970 p o u r r a i t   n ' ê t r e  que  de 70 ! !DY9 mais p o u r r a i t  
s t  é l w e r  à 280 OU $90 I,E/ 3975. 

L e & p r é v i s i o n s   i n i t i d e s  de 1 .O00 ?k¶W p o u r  1975 o n t   é t b  
r6visées'Zi l a  f in  de- 1966. 11: semble que l e s  
Roumains espèrent   met t re   l eurs   p remiers   réac teurs   en  
s e r v i c e  (500 à 600 l,T?!), en 1973 et. un second  él.6ment 
d *  é g d e  p u i s s m c e  en 1978. ( F i n m c i a l  Times, 
23 novembre 1966). S i  mcun marché n'es=& pour 
l e  premier   réac teur  mat 1970, il e s t  probzble 
q u ' i l   n ' e n t r e r a  p m  en service avant 1975 

- .  

OTAIV/NATO 
Paris (16e)  
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ul I 

I 

j 

1 Country 
; Location 

i 
Beginning of Beginning of Cooling i 

Capacity  construc$i on operation  nedium i 
Nni?e P1nnnt.d  Actual  Planncd  Actual  Pue1  Moderator  (heat  carrier)/ 

j 
i Swierk 
f (Test-reactor) 
1 unknown 

Poland - 

Hungary 
unknown 

10 

300 

800 

1967 

19?3 

1966 12/ 

1971 

1975 Q,/ 

natural 
uranium 
natural 
uranium 

natural 
uraniurr r/ 

heavy 
water 

! 

l 

aa There  is some evidence  that  preliminary work may have started 0n.a nuclear  power  station 
at Spandowerhagen  and another at  Hoehrsdorf, It has been  reported  that the Rheinsberg  reactor  is 
a pilot  zodel for considerably  larger  reactors of the  pressurised  light  water type, 
(Neues Deutschland,  10th  May,  1966; Weimr, Thueringischc  LandeszeitunK, 3rd Novembzr, 1966,) 

b, Prclininary  construction  started  in  October 1957. (Neues Deutschland, 8th October, 195'je) 

Ln 
I 

l 
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d. The  dates f o r  beginning of construction  (1968)  2nd of  operation (1974) of Bohunice II, 
(Prague,  Prace,  8th  February,  1966),  have  evidently been changed.  .JBn  Neumann,  Chairman  of the 
Czechoslomommission for Atomic Energy,  stated  on  24th  January,  1967,  that  other  power  stations 
would  not be started  until  the  first  prototype (A-l) is  ljropcrly tested and  proven. He indicated 
that  construction  of  the  second  Bohunice  reactor (A-2) would not be started  until  after 1970 and 
that  the  earget for design  of  the 500 MJe reactor (A-7). is 1980, '(Prague,.  Domestic  Service 
Broad-cast  in  Czech,  l6,30 GMT, 24th  January, 1967,) 

e, In  February  1966,  Czechoslovakia  was  considering a Soviet o f f e r  of a nuclear  power 
station  consisting o f  two 400 Mi'Je pressurized  water  reactors of the  Voronezh  type  (enriched 
uraniun  and  light  water),  which  could be put in operation  before 1975, (Prague, CTK Xnglish, 
1 3 i 0 1  GMT, 7th  February,  1966,) No information  has  bcen  received  which  would  indicate  that  the 
Czechs  plan to operate such st plant in 1975. 

fi According to one  sourcc,  .the first  reactor cvt Kozloduy  will be operational in 1972  and 
'the  second  rertctor (400 MWe)  in 1974. (Radio Prec Europe, TELEX, Bulgaria,  8th  Novanber,  1966,) 

g;  According to Rwaaninn  announcements  in  1965-66  two  nuclear  power  stations  with a total I 
capzcity  of 1,000 Miye were to be built  by 1975. (Bucharest, Alrerprez in  English,  28th  July, 1965; 
Belgrade, TPanmp;  in  English, 18,53 GMT,  30th Kovsmba, 1965; Iroblerne Econoraice, Novenlbsr 1966,) 
The  original  plan  called for completion of a 500 Mlie plant  by  lgv/O, A second  unit of sinilar 
capacity was planned  for  conpletion  in  1975.  There is evidence  that  the Rumanims hclve 
discussed  construction  of a 500-600 MVie plant with v m i o u s  western countries and do not  expect to 
have  the  first  plant  in  operation befo re  1973, (Finzncial  Tines,  23rd  November,  1966.) 

ho Hungary  may not have  plrnned to begin  construction  in  1966,  inasmuch as t h e  fornal 
rgrecment  was  not  signed  until  28th  December,  1966 (NBpszabads&,s, No, 306,  29th  Decenber,  1966) 
and c site  hs?d  not  been  chosen  in  January  1967,  (Budnpzst, 2&gvelo, 18th  January,  1967,  page 1,) 
Only  the  first  unit (400 Wive) is  scheduled to be operating  in 1gr!5* (Moscow home broadcast 
service, 14,OO GMT, 5th  July,  1966  and 20,30 GMT, 6th  July,  1966; also Hungarian  Tclegrnph 
Agzncy, 16.30 GMT,  6th  July,  1966,) 

I cn 

-."- 

i,  The  fuel will be enrichad  uranium.  (Rndio  Budapest,  Broadcast  on  7th July, 1966,)  The 
reactors will be. the  Vo,roneeh.  type, (N&gsznbadsA~, Mo, 3 0 6 ,  29th  December,  1966,)  This  type of  
reactor uses enriched  uranium for fuel  and  light  water  for  noderant  and  coolant. 
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