

АНЕКС № 1

№.....40-00-161.....2018 г.

(към Договор за обществена поръчка № 112/ОП-Д/18/ от
15.11.2018 г. (договора))

Днес, ^{19.12}..... 2018 г., в гр. София, във връзка с точка 4.3. (четири-три) от чл.
4 от договора, между:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ (МВНР), с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от представявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СИЕНСИС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. „Лерин“ № 44-46, ЕИК 121708078, представлявано от Николай Евгениев Медаров, в качеството на изпълнителен директор чрез Борис Василев Жогов, ръководител направление „Сигурност на информацията“, съгласно пълномощно рег. № 1046/21.02.2017 год. на нотариус Весела Червенкова, н-с с рег. № 210 от списъка на Нотариалната камара с район на действие СРС), определено за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Дооборудване на нова IP телефонна централа за осъществяване на свързаност между Централното управление на МВНР и изнесените обекти извън сградата на ЦУ“, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“, се сключи настоящият **АНЕКС № 1 към договор за обществена поръчка № 112/ОП-Д/15.11.2018 г. (анекса)**, на основание чл. 116, ал. 1, т.5 от Закона за обществените поръчки и съгласно докладна записка № № 40-00-51/ 17.12.2018 год., се налага изменение на договора, което не е съществено и не води до промяна на предмета на договора, с който страните се споразумяха за следното:

В хода на изпълнение на част от предмета на договора, след приключване на **Етап I** от договора, а именно „Доставка на оборудването“ и при стартиране на **Етап II** от задълженията на изпълнителя по договора, а именно – монтаж, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването и обучение на 4 служители от МВНР, както и предвид осигуреното за 2018 год. финансиране по горецитираната обществена поръчка и приключващата финансова година, страните са съгласни:

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

I. В Чл. 3, се правят следните изменения и допълнения:

1. **ал.3.3. вместо текста:** „Възложителят заплаща останалата стойност, в размер на 40% (четиридесет процента) от цената по договора в срок от 15 (петнадесет) работни дни след представяне на двустранно подписан приемо – предавателен протокол, без забележки, относно изпълнението на Етап II - Монтаж, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването и обучение на 4 служители от МВНР (подробно посочен в т. 4.3. от настоящия договор) и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на оригинална фактура.“

Да се чете:

„40% (четиридесет процента) от стойността на договора, в размер на 13 582.56 лв (тринадесет хиляди петстотин осемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) с включен ДДС – **плащане** на оставащата дължима стойност по договора **авансово**, преди приключване на **Етап II** – Монтаж, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването и обучение на 4 служители от МВНР, в срок до 31.12.2018 год.

За обезпечаване на плащането по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- 100% (сто процента) гаранция за авансовото плащане с включен ДДС, чрез превод на парична сума по сметката на МВНР, както следва:

Банка: БНБ – ЦУ

IBAN: BG45 BNBG 9661 3300 1343 01

BIC: BNBGBGSD,

- Фактура за авансовото плащане. “

2. **Създава се нова ал.3.3а. със следното съдържание:** При подписване, без забележки, на двустранен Приемо-предавателен протокол с упълномощени представители на Възложителя, последният освобождава паричната гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на 30 дни, след подписването на протокола. В случай на установени забележки при изпълнението на Етап II от договора, Възложителят има право да задържи съответстващите на неизпълнението суми и/или неустойки по смисъла на чл. 18 от договора.

След изпълнението на договора и след подписване на приемо-предавателния протокол, Изпълнителят издава оригинална фактура за окончателно плащане.“

II. Страните се споразумяха **срокът за довършване на Етап II** от задълженията на изпълнителя по договора, а именно – монтаж, инсталиране, конфигуриране, тестване и пускане в експлоатация на оборудването и обучение на 4 служители от МВНР, да бъде до 15.02.2018 год.

III. Останалите разпоредби на договора и приложенията към него остават непроменени.

IV. Настоящият анекс е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 112/ОП-Д/15.11.2018 г. и техническото

на поетите с него ангажименти от страна на страните съгласно договореното по-горе.

АНЕКСЪТ се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

съгласно заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „СИЕНСИС“ АД

на министъра на външните работи



Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....

**МАЯ АНДОНОВА-ГЕНОВА -
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УС и МТО“**

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....

ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....

