

АНЕКС № 1

№ 40-00-128.....2018 г.

(към Договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/18 от 23.08.2018 г.)

Днес, ^{06.12}..... 2018 г., в гр. София, между


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от представявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД – ПАРСЕК“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1404, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 11А, вх. А, ателие 1, ЕИК 176848898, представлявано от Бончо Бонев, определен да подписва, управлява и представлява обединението/консорциума, съгласно договор за създаване на обединение/консорциум от 11.02.2015 год., с участници в обединението/консорциума:

„Парсек Груп“ ЕООД, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „21-ви век“ № 17, ет. 4, ап. 6, ЕИК 203215490 представлявано от Бончо Бонев и

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6-208, ЕИК 202357469, с ИН по ДДС BG202357469, представлявано от управителите: Десислав Герданов, равноправен/солидарен партньор в обединението определено за изпълнител след проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на хидроизолация консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВНР“, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 37-00-28/30.07.2018 год. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, издадено от упълномощения възложител (упълномощен по силата на заповед № 95-00-418/13.07.2018 год. на министъра на външните работи) по горепосочената процедура с УИН 00105-2018-0008 вписан в РОП на АОП (открита с Решение № 37-00-18/07.06.2018 г.), наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), се сключи настоящият анекс към договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/ 23.08.2018 г. (анекса), на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки и съгласно докладна записка № 40-00-128 от 04.12.2018г., се налагат изменения на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди което не води до промяна на предмета на договора, страните се споразумяха за следното:



Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

I. В чл. 9, ал.1, думите: „В срок до 14 (четирнадесет) дни считано от датата на подписване на договора за възлагане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово сума в размер на **102 582,00 лв** [сто и две хиляди петстотин осемдесет и два лева], представляващи 10% (десет на сто) от Цената за изпълнение на СМР в лв. с ДДС по Договора по чл. 7, ал. 1, т. 1, без включени Непредвидени разходи по чл. 7, ал. 1, т. 2.”, **се заменят с думите:**

„В случай, че в срок до 14.12.2018г. не е представен **Акт за изплащане на суми** за действително извършени СМР *Образец Д-6*, приложение към договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 100% (сто процента) от Общата цена за изпълнение на договора с ДДС по Договора по чл. 7, ал. 1.“

В чл. 9, ал.3, думите: „Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства е в размер на 10% (десет процента)“

се заменят с думите: „Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства по чл. 9, ал. 1 е в размер на 100 % (сто процента)“

В чл. 9, ал.4, думите: „до 3 (три) дни”,

се заменят с думите: “в срок до 15 (петнадесет) работни дни”.

В чл. 9, ал.4, се добавя текста: “Авансът се счита за усвоен след издаване на Разрешение за ползване.”

В чл. 9, ал.5, думите: „120 (сто и двадесет) дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане. Възложителят може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане до пълното му възстановяване, съгласно договора“.

се заменят с думите: „260 (двеста и шестдесет) дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане, като се следи нейната валидност да е не по- малко от 30 (тридесет) дни, от датата на установяване на годността за ползване на строежа с протокол (Образец 16), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на Разрешение за ползване. В случай, че срока от 260 дни изтече и с оглед обезпечаване на авансовото плащане до пълното му възстановяване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да представи нова гаранция със нов срок на валидност от минимум 100 дни“.

Чл.9, ал. 6 се заличава.

В чл.9, ал. 7, думите: “Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

се заменят с думите: „Преведените авансово предоставени средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване на следната сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: БНБ – ЦУ

IBAN: BG10 BNBG 9661 3300 1343 01

BIC: BNBGBGSD”

Чл. 10 и чл.11 се заличават.

СЛ... ..

✓

В чл. 13, ал. 1, думите: „Не възниква задължение за плащане по договора и не се извършва такова, когато действително извършени количества СМР не са отчетени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по надлежен ред съгласно договора и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение Б към договора“.

се заменят с думите: „Когато действително извършени количества СМР не са отчетени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по надлежен ред съгласно договора и в съответствие с изискванията на Техническата спецификация – Приложение Б към договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не освобождава такава част от гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства, на която отговарят неотчетени количества СМР.“

В чл. 13, ал. 2, думите: „Не възниква задължение за плащане по договора и не се извършва такова в случай, че при проверка на място, в рамките на процедурата за упражняване на вътрешен мониторинг, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи недействителни СМР и/или изпълнени СМР с качество, което не отговаря на уговорените условия и на изискванията на Техническата спецификация – Приложение Б към договора и/или нарушени правила за безопасност и здраве и за опазване на околната среда и/или пропуски и грешки от друг характер, свързани с изпълнението на която и да е дейност по чл. 1 договора“.

се заменят с думите: „В случай, че при проверка на място, в рамките на процедурата за упражняване на вътрешен мониторинг, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** установи недействителни СМР и/или изпълнени СМР с качество, което не отговаря на уговорените условия и на изискванията на Техническата спецификация – Приложение Б към договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не освобождава такава част от гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства, на която отговарят установените недействителни СМР и неотчетени количества СМР и/или изпълнени СМР с качество, което не отговаря на уговорените условия и на изискванията на Техническата спецификация – Приложение Б към договора.“

В чл. 13, ал. 3 думите: „**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с проверки на място.“,

се заменят с думите: „**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не освобождава гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства при констатиране с проверки на място на непълно и/или некачествено извършени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работи, преди отстраняване на всички недостатъци“.

Чл. 17 се заличава.

Чл. 74, ал.3 се заличава.

В чл. 81, ал.4, след думите: „или чл. 26“,

се добавят думите: „и чл. 74, ал. 1“

II. Останалите разпоредби на договора и приложенията към него остават непроменени.

III. Настоящият анекс е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/23.08.2018г. техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от него и влиза в сила от датата на сключването му.

Анексът се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*съгласно заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г.
на министъра на външните работи*

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
МАЯ АНДОИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УС и МТО

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
БОНЧО БОНЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ