

АНЕКС № 2

№.....21:00:39.....2019г.

(към Договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/18 от 23.08.2018 г.)

Днес, 23.01..... 2019 г., в гр. София, между

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от представявано от Мая Андонова - Генова – Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи и Искра Григорова - Зоровска – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД – ПАРСЕК“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1404, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 11А, вх. А, ателие 1, ЕИК 176848898, представлявано от Бончо Бонев, определен да подписва, управлява и представлява обединението/консорциума, съгласно договор за създаване на обединение/консорциум от 11.02.2015 год., с участници в обединението/консорциума:

„Парсек Груп“ ЕООД, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1700, ул. „21-ви век“ № 17, ет. 4, ап. 6, ЕИК 203215490 представлявано от Бончо Бонев и

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6-208, ЕИК 202357469, с ИН по ДДС BG202357469, представлявано от управителите: Десислав Герданов, равноправен/солидарен партньор в обединението определено за изпълнител след проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на хидроизолация консервиране на конструктивни елементи на подземни гаражи в сградата на МВНР“, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и в изпълнение на Решение № 37-00-28/30.07.2018 год. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, издадено от упълномощения възложител (упълномощен по силата на заповед № 95-00-418/13.07.2018 год. на министъра на външните работи) по горепосочената процедура с УИН 00105-2018-0008 вписан в РОП на АОП (открита с Решение № 37-00-18/07.06.2018 г.), наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), **се сключи настоящият анекс към договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/ 23.08.2018 г. (анекса), на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона**

Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

за обществените поръчки и съгласно Констативен протокол № 36-00-3 от 09.01.2019г., Констативен протокол № 36-00-4 от 09.01.2019г. и докладна записка № 33-00-5 от 08.01.2019г. След стартиране на дейностите по договора се установи, че въпреки съобразяване на приложимото законодателство и надлежната подготовка за възлагане, в т.ч. по смисъла на Член 72 от Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, основана на съобразяване на пълен анализ на потребността, наличният финансов ресурс, естеството и характеристиките на конкретния предмет, се налагат допълнителни ремонтни и аварийни работи. Причина за това е фактът, че след началото на изпълнението и реализирането са възникнали и/или станали явни множество други дейности, които е било обективно невъзможно да бъдат констатирани/предвидени и включени в проекта, в т.ч. и спешната потребност от извършване на ремонтни дейности в рамките на помещенията, предмет на договора. С други думи, след изпълнението на голяма част от обем от дейностите по горепосочения договор и въпреки положената дължима грижа при първоначалното възлагане същите са недостатъчни да се осигурят преки ангажименти по реализиране целта на основния договор, а именно подобряване на техническото състояние на материалната база на министерството, в т.ч. и на допълнителния сграден фонд, и осигуряване на нормални условия на труд на служителите. Така необходимостта от осигуряване на адекватния вид на сградния фонд на МВнР поражда неотложна потребност от допълнително ремонтни работи на сградния фонд на министерството. Допълнителна причина за неотложността е фактът, че новите ремонтни и аварийни работи са неразривно, функционално и конструкционно свързани с основните дейности и така увеличават строителните работи, които следва да се извършат в константни и кратки срокове с оглед осигуряване на нормални битови условия за служителите на министерството, *във връзка с горното* се налага изменение на договор за възлагане на обществена поръчка № 85/ОП-И/ 23.08.2018 г. и Анекс № 1/ 06.12.2018г., като страните се съгласиха за следното:

I. В чл. 7, ал.1, думите: „940 336,46 лв. (деветстотин и четиридесет хиляди, триста тридесети шест лева и четиридесет и шест стотинки) без ДДС или 1 128 403,75 лв. (един милион сто двадесет и осем хиляди четиристотин и три лева и седемдесет и пет стотинки) с ДДС“, се заменят с думите:

„1 165 945,48 лв. (един милион сто шестдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС или 1 399 134,57 лв. (един милион триста деветдесет и девет хиляди, сто тридесет и четири лева и петдесет и седем стотинки) с ДДС“;

II. Чл. 7, ал.1, се допълва с т. 3 „3. Цена за допълнителни дейности в размер до 225 609,02 лв. (двеста двадесет и пет хиляди, шестстотин и девет лева и две стотинки) без ДДС или до 270 730,82 лв. с (двеста и седемдесет хиляди , седемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) с ДДС. Допълнителните дейности предмет на настоящата точка, са подробно посочени в приложение № 1.1. към настоящия анекс “

III. Създава се чл. 11, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, както следва:

„(1) Окончателно плащане в размер на стойността по чл. 7, ал. 1, т. 3 от договора, а именно до 225 609,02 лв. (двеста двадесет и пет хиляди, шестстотин и девет лева и две стотинки) без ДДС или до 270 730,82 лв. с (двеста и седемдесет хиляди, седемстотин и тридесет лева и осемдесет и две стотинки) с ДДС, се извършва след установяване на годността за ползване на строежа с протокол (Образец 16), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на Разрешение за ползване.

(2) Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на установяване на годността за ползване на строежа с протокол (Образец 16), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и издаване на Разрешение за ползване.

(3) Окончателното плащане се извършват въз основа на следните документи:

1. **Искане за плащане** за действително извършени СМР - *Образец Д-4*, приложение към договора. Документът се съставя на хартиен носител в 3 (три) оригинални еднообразни екземпляри;

2. **Протокол за отчитане и приемане на действително извършени СМР - Образец Д-5**, приложение към договора. Документът се представя в електронен формат „xls.“ (MS Office Excel) и на хартиен носител;

3. **Протоколи за приемане на действително извършени СМР** - всички протоколи към момента на искането, съставени по реда на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, датирани и комплектувани по хронология;

4. **Акт за изплащане на суми** - *Образец Д-6*, приложение към договора, съставен/и от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, одобрен/и от **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. Данъчна фактура, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след одобрението на съответния **Акт за изплащане на суми** *Образец Д-6*, приложение към договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) Документите се представят във вид на сканирани електронни копия на оригиналите им, подписани и подпечатани от отговорните за съставянето им лица и на хартиен носител в 3 (три) оригинални еднообразни екземпляра.“

IV. В чл. 20, ал. 1, след точката на алинеята се добавя второ изречение със следния текст: „При подписването на Анекс № 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** допълнителна гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора, в размер на 6 778,54 лв. (шест хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки).


V. Настоящият анекс е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 85/ОП-И/23.08.2018г. и влиза в сила от датата на сключването му.

Анексът се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, заедно с приложение № 1.1. неразделна част от него, съответно един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*съгласно заповед N 95-00-390/ 21.09.2017 г.
на министъра на външните работи*


.....
МАЯ АНДОНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УС И МТО



Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД

.....
ИСКРА ГРИГОРОВА-ЗОРОВСКА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличено на осн.
чл.2 от ЗЗЛД ..
БОНЧО БОНЕВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ