

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

№ 2-Р-122/0П-И/19г..... 2020 г.

(към договор за обществена поръчка № 122/ОП-И/2019 г. от 20.12.2019 г.)

Днес 23.11.2020 г., в гр. София, между

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Александър Жендов“ № 2, БУЛСТАТ № 000695228, представлявано от Мая Андонова Генова - Директор на дирекция „Управление на собствеността и материално техническо осигуряване“ и възложител по смисъла по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание заповед № 95-00-390/ 21.09.2017 г. на министъра на външните работи И Радка Панайотова – за Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес: гр. София 1582, р-н Искър, бул. Проф. Цветан Лазаров №105А, БУЛСТАТ 204352894 представлявано от Мартин Димитров, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с изпълнение на сключения между двете страни договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на комуникационно-информационната система (КИС) за работа с класифицирана информация за нуждите на МВНР, техническа поддръжка и гаранционно обслужване“

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на Договора,

се сключи настоящото Допълнително споразумение (споразумението):

Страните изменят Договор № 122/ОП-И/19 от 20.12.2019г. г., поради следните фактически и правни основания:

С Писмо № ФС-25-00-24/ 06.11.2020 на „Сиском инженеринг“ АД и становище № ФС-25-00-24/11.11.2020г на директор на дирекция „Сигурност на дейността и информацията“, ресорна дирекция-заявител на обществената поръчка упълномощеният възложител е уведомен за необходимостта от изменение на договор № 122/ОП-И/19г., поради обстоятелства, настъпили след откриване на обществената поръчка и след подписване на договора, а именно наложени мерки против разпространение на вируса Ковид 19 и възникнали в следствие на епидемичната обстановка обстоятелства. Настъпилите обстоятелства не са били известни на възложителя при възлагане изпълнението на договор № 122/ОП-И/19г и същите са



довели до възпрепятстване изпълнителя на договора да изпълни в срок част от задълженията си по него.

Създалата се обстановка представлява обстоятелство, което възложителят не е предвидил, въпреки че е извършил необходимата грижа, обособил е зали с отдалечен контакт - минимум 2 м. между обучаемите служители, което представлява причина, в залите да не могат да се събират повече от десетина служители. Това обстоятелство е предпоставка срокът за обучение да бъде удължен.

На основание чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Страните изменят Договор № 122/ОП-И/19г., както следва:

1. В чл. 4, ал.2, т. 5 от договора думите „180 дни“ се изменят с думите „30.11.2020г.“

2: В чл.4 ал. 2, се създава нова т. 6:

„т. 6. В срока по т. 5 е включено обучението на 120 служители на МВНР, както и срок за довършителни дейности произлезли в следствие на инсталиране и тестване на комуникационно – информационната система (КИС).“

3. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му между страните.

4. Останалите разпоредби на договор № 122/ОП-И/19 от 20.12.2019 г. и приложенията към него остават непроменени.

5. Настоящото споразумение е неразделна част от сключения между страните договор за обществена поръчка № 122/ОП-И/19 от 20.12.2019 г.

Споразумението се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мая Андонова - Генова
съгласно заповед N 95-00
на министъра на външните работи

Заличено на основание чл. 36а,
1.09.2017г.

ал. 3 от Закона за обществените

ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
РАДКА ПАНАЙОТОВА
съгласно заповед № ФС-95-00-3/ 05.11.2020г.
на министъра на външните работи

поръчки, във връзка с

чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679,
Заличено на основание чл. 36а,

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МАРТИН ДИМИТ
изпълнителен директор

ал. 3 от Закона за обществените

поръчки, във връзка с

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679